
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 تصویب کننده ید کنندهیتا  ندیصاحب فرا  سرگروه تهیه کننده ردیف
 داداله محمد قربانپور یعل محمد مرادي  محمدي یعل نام

 بر نظارت دفتر ریمد سمت
 يبرداربهره

 و يبرداربهره معاونت
 نگیسپاچید

 عامل ریمد تیرینده مدینما

 25/03/1399 25/03/1399 25/03/1399 25/03/1399  تاریخ

  امضا

 
   

  
 

 شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي

ع یاتصال پست و خطوط توز يل و تحول براینحوه تحودستورالعمل 
  به شبکه برق

 42WI17-01کد مدرك: 



 توجه :
 کلیه مدارك از تاریخ دریافت لازم الاجرا است. -1
 باشد.     می کثیر مدارك با مجوز نماینده مدیریت مجازت -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (تهیه کننده) گروه ياعضا  کنندگان سنددریافت
 برق يروین عیتوز شرکت پرسنل هیکل

 يمرکز استان

 محمد مرادي . 1

 يمنصور داود . 2

 علی محمدي . 3

 یفراهان یعل . 4

 یشمس دیسع . 5

 عبدالرضا حسینی . 6
  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مقدمه

 محمديسرگروه تهیه کننده : علی 

   علی قربانپور نام تائید کننده :
 تصویب کننده : محمد اله داد                 

  99/03/25 :تاریخ تصویب       17WI42-01  شماره سند:
 

  ع به شبکه برقیاتصال پست و خطوط توز يل و تحول برایدستورالعمل نحوه تحو
       

 شناسنامه
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  هدف  -1
 ینقــش کنترلــ يارتقــا يهــا بــراع برق شهرســتانیتوز يهاتیریه در مدیجاد وحدت روین دستورالعمل این ایهدف از تدو

 يهــام شــبکهل دایــیــل موقــت و تحویــهــا در هنگــام تحوشــبکه در شهرســتان يبــرداران بهــرهیــدستگاه نظــارت و متول

  باشد.یع برق میه شبکه توزراستاندارد بیغ يهااز اتصال شبکه يریشگیز پیالاحداث و ندیجد

  دامنه  - 2
  يبرق استان مرکز يرویع نیشرکت توز يبردارو بهره یادارات مهندس

   :مراجع -3

     ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001 : 2004بنابر استانداردهاي

 يع برق استان مرکزیت شرکت توزیپروانه فعال

 :و اختصارات تعاریف -4
 

- بهره اداره و یمهندس ه ادارهنمایندو  ینده آن، ناظر مهندسیا نمای يمجرگروهی شامل  :ل و تحولیوگروه تح 4-1

  گردند.یم یجهت اصلاح معرف يب به مجریا اعلام مجموعه معاید پروژه ییکه جهت تا يبردار
نقص یا پروژه بی ل و تحولیبه کارفرما که توسط گروه تحو يتوسط مجر پروژه ییل ابتدایتحو ل موقت:یتحو 2- 4

  ده استیا مجموعه نواقص آن برطرف گردیاعلام شده و 
  
  باشد. یل موقت میماه پس از تحو 12مدت  م:یل دایتحو 3- 4

  : ولیتومس -5
ع بــرق یــت توزیریو مــد يبــردارس اداره بهــرهی، ریــیس اداره مهندســی، ریــیبــر عهــده نــاظر مهندســ یبه لحاظ فنــ
 باشد.یم )17FM134(تا  )17FM130( يهابه شماره فرم ستید چک لییدر قالب تاشهرستان 

  در دو بخش تحویل موقت و داوم تشریح شده است. :نجام کارروش ا -6

ل و تحــول بنــا بــه یــتحو يهاستیچک ل یها و بررسل موقت در قالب آزمونیاعمال ساز و کار تحو :تحویل موقت 6-1

منظــور رفــع مــوارد عــدم بــه یلازم جهت انجــام اقــدامات اصــلاح ییت اجراکه ضمان يطوررد. بهیگیفراخور پروژه انجام م
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در دو قســمت  یت و نحــوه بررســیــل و تحول به لحاظ ماهیپروسه تحو رد.یگیم پروژه صورت مل داییتطابق تا قبل از تحو

 موقــت يبــردارل و تحــول، کنتــرل و ســپس فــرم اجــازه بهــرهیــهــا توســط گــروه تحوســتیچــک ل یهــا و بررســآزمــون

)17FM32کمیــت و ل و تحــول یــرد. گــروه تحویــگیاژ صــورت مــیــکابل توسط گــروه رُل یقیگردد. تست عا ی) صادر م

 یمربوطــه بررســ يهــاســتیکه موارد مهم آن در چــک ل کیفیت طرح اجرا شده را با دقت بررسی و موارد نقص احتمالی را

  .گرددتحویل موقت تنظیم می فرمده نگردید در صورتی که نقصی مشاه .دننمایو مدت زمان رفع نقص را مشخص می

 

 

 
  ن)یل موقت (تضمیتحودر دوره  ل و تحولیپروسه تحو - 2شکل 

  

  ستیچک ل 1- 1- 6
-فــرم ســتید چــک لییــتا / لینسبت به تکم یستیل و تحول بایآن، گروه تحو يت پروژه و پس از اجرایبا توجه به موضوع

فرم برقــدار موقــت شــدن، چــک  يل موقت پروژه اقدام و جهت امضایجهت تحو )17FM134(تا  )17FM130( يها
  وست گردد.یمذکور پ يهاستیل

هاســت و پــروژه ینامبرده فقط مربوط به موارد مهم، اثرگــذار و برجســته بررســ يهاستیموارد ذکر شده در چک ل تبصره:
 يباشــد. لــذا امضــایگر از نظر انطباق با استانداردها، نمــید یق فنیل و تحول در لحاظ مصادیگروه تحو يهاتیولرافع مسو

-یامضــاکنندگان مــ ید شــده برعهــده تمــامییات صحت موارد تیولو مسو یها الزامستید چک لییجهت تا ياعضا یتمام
  .باشد

تحویل و تحول موقت 
 پروژه ها

آزمون ها و 
 تست ها

بررسی چک 
 لیست

تست هاي 
 عایقی کابل

فشار ضعیف  تست ارت تست رولیاژ
 هوایی

فشار متوسط 
  هوایی

فشار ضعیف و  پست هوایی
 متوسط زمینی

  پست زمینی
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  هاستیت چک لیماه - 3شکل 

  

  
  ن)یل موقت (تضمیتحودر دوره  ل و تحولیپروسه تحو - 2شکل 

 
  

  ماهیت چک لیست ها

مباحث مربوط به نکات الکتریکی 
 شبکه و پست

مباحث مربوط به نکات مکانیکی 
  شبکه و پست

مباحث مربوط به نکات عمرانی و 
 ساختمانی پست ها
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  آزمون ها 2-1-6

I. ینیزم يهاپست يهارله یو زمان یانیتست جر ياژیتست رل : 

 يترانسفورماتورها از حفاظت عنوان به گسترده صورت به جیتالید يهیثانو يها رله از اخیر يهاسال در از آنجا که
 کیفیت ،يبندسیم بر صحت هعلاو رله ها، نوع نیا صحیح گردد، لذا شرط عملکردیم استفاده ینیزم يهاپست

- سیستم با تجهیزات نیا یو هماهنگ تنظیم ينحوه به يادیز ینیاز وابستگ مورد يهاقابلیت از يبرخوردار مناسب،

  رد.یپذیصورت م )17FM90(اژ در فرم یات توسط واحد رلین عملیدارد که ا یدستینیپا و یبالادست یحفاظت يها

II. ارت يریگاندازه 

ن ی(فرم تست مقاومت زم )17FM16( مطابق با فرم یکیو الکتر یحفاظت يهاود استاندارد ارتت حدیکنترل رعا
  باشد.یل و تحول میگروه تحو يع) به عهده اعضایتوز يهاشبکه

  ل دائم:یتحو 6-2
و  ماه از تحویل موقت لازم است سپرست ادراه بهره برداري نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید 12پس از گذشت 

  انطباق باشد نسبت به برنامه ریزي براي اصلاح ان اقدام نماید. چنانچه هرکدام از موارد زیر داراي عدم

ا یتوسعه و احداث  يهات اتصالات پروژهیفیک یلازم جهت بررس يهااز آزمون یکی: يا گرمانگاری یترموگراف . 1
 نه است.یاصلاح و به

 سنجش و کنترل دوباره ارت . 2

 اصالت ترانس با مشخصات ترانس منصوبه  تطابق برگه یبررس . 3

 کنترل گردد. یستیراق آلات و... بایها و شبکه، هیگلاژ ماندن پایاز جمله ر يد مجدد از شبکه: مواردیبازد . 4

شبکه در دوره  يرو یب احتمالیات و اتفاقات در خصوص معایو عمل يبرداربهره ياخذ استعلام از واحدها . 5
 نیتضم

 مربوطه   يبندمینان از صحت سیها و اطمCTها، تالاگرها به لحاظ صحت ثبت دادهید یمانند بررس يموارد . 6

 هادرها و بار پستیو کنترل متعادل بودن ف يریبارگ . 7
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 پست يک تابلوها و متناسب بودن آن با بارگذاریاتومات يدهایمات کلیکنترل و تنظ . 8

 دریتابلو ها با بار ف یخروج يدرهایوز فیکنترل متناسب بودن ف . 9

  

  
  ن)یم (تضمیل دایدر دوره تحو ل و تحولیپروسه تحو -2شکل 

  :ها و سوابقفرم -7
  مدت نگهداري محل نگهداري کد مدرك نام مدرك ردیف

  سال 3  برداريبایگانی بهره 17FM130  چک لیست شبکه فشار متوسط هوایی و تجهیزات در تحویل و تحول  1

  سال 3  برداريبایگانی بهره  17FM131  تحویل و تحول چک لیست شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیزات در  2
  سال 3  برداريبایگانی بهره 17FM132  چک لیست پست هوایی و تجهیزات در تحویل و تحول  3
  سال 3  برداريبایگانی بهره  17FM133  چک لیست پست زمینی در تحویل و تحول  4
  سال 3  برداريبایگانی بهره 17FM134  چک لیست شبکه فشار ضعیف  و متوسط زمینی در تحویل و تحول  5

 


